

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 11.11.2019, klo 11:28 - 12:10

Paikka Tammerkoski-kokoushuone

Käsitellyt asiat

§ 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 33 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 34 Ei julkinen

§ 35 TAYS UO/Hankeraportti 27 (ajanjakso V-VIII/2019)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Leena Kostiainen, puheenjohtaja
Ilpo Sirniö, 1. varapuheenjohtaja
Mauri Jussila
Tuukka Liuha
Leo Lähde
Leena Mankkinen
Esa Mikkola
Eeva Moilanen, saapui 11:31
Seppo Parkkila, poistui 11:50
Anneli Taina, saapui 11:32, poistui 11:50
Sinikka Torkkola
Armi Kärki, varajäsen
Henri Backman, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, sihteeri
Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri
Tiina Surakka, hallintoylihoitaja, saapui 11:30
Arja Rinneaho, valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Isto Nordback, kehitysjohtaja
Pasi Virtanen, talousjohtaja
Jarko Keivaara, Etupihahankkeen projektinjohtaja
Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja
Petri Laurikka
Pia Lepistö, hallintosihteeri, tekninen sihteeri

Poissa

Tarja Ahonen
Olga Haapa-aho
Pekka Järvinen, valtuuston puheenjohtaja
Jari Andersson, valtuuston 1. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Leena Kostiainen
Puheenjohtaja

Vuokko Ylinen
Sihteeri



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Eeva Moilanen

Sinikka Torkkola

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla www.tays.fi/poytakirjat
19.11.2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 32

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 33

Pöytäkirjan tarkastajat

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Eeva Moilanen ja Sinikka Torkkola.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva Moilanen ja Sinikka Torkkola.

Merkittiin, että Tiina Surakka ja Eeva Moilanen saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 35

TAYS UO/Hankeraportti 27 (ajanjakso V-VIII/2019)

559/2019

Valmistelija / lisätiedot:

Isto Nordback

Isto.Nordback@pshp.fi

kehitysjohtaja

Liitteet

1 Liite UO hankeraportti 27.pdf

Kaikki yksittäisten osaprojektien toiminnalliset suunnitelmat olivat valmiita kuluvalle jaksolla, sillä uudistamisohjelman johtoryhmä hyväksyi Acutan ja kuvantamisen toiminnalliset suunnitelmat huhtikuun lopussa tilasuunnittelun pohjaksi. Lääkelogistiikan osaprojektissa integrointia potilastietojärjestelmään on päästy pilotoimaan jo useissa Taysin yksiköissä ja toukokuussa 2019 käyttöönotetuissa uusissa e-lääkekaapeissa oli lääkemääräysliittymä jo mukana. Poliklinikat-osaprojektin monisairaalan potilaan hoidon toimintaprosessia on viety käytännössä eteenpäin ja ensimmäiset potilaat ovat päässeet mukaan palvelun piiriin.

Uudistamisohjelman loppuvaiheen esisuunnittelua jatkettiin. Tilannetta käsiteltiin 3.6.2019 hallituksen suunnittelukokousta edeltävässä infotilaisuudessa, jolloin todettiin, että erikoissairaanhoidon sijoittumisen laajuus Hatanpäällä vaikuttaa olennaisesti loppuvaiheen volyymeihin. Tämä päädyttiin selvittämään aikatauluineen ennen uudistamisohjelman loppuvaiheen jatkamista. Samalla todettiin myös A-rakennuksen heikko kunto, rakenteelliset riskit sekä tarve rakennuksen tyhjentämiselle. Uudistamisohjelman loppuvaiheen esisuunnitelman valmistuminen vaihtoehtoratkaisuineen, vaiheistuksineen ja aikatauluineen päätöksäksittelyyn siirtyy Hatanpää-kokonaisuuden selvittelyn vuoksi vuoteen 2020.

Sairaanhoitopiirin valtuusto teki 10.6.2019 päätöksen aikuispsykiatrian uudisrakennuksen investointihankkeen käynnistämisestä sillä edellytyksellä, että rajoituslain vaatima poikkeuslupa hankkeelle saadaan. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi poikkeusluvan investoinnille 4.7.2019. Hankkeessa on käynnissä toteutussuunnittelu, ja urakkakilpailutus päästään käynnistämään alkuvuonna 2020.

Etupihan rakennushanke on edennyt suunnitellusti. Projektinjohtourakka vastaanotettiin 5.8.2019. Käyttöönottoa ja muuttojen suunnittelua on jatkettu ja asiakasliikenteen kääntämistä uuteen pääaulaan 28.9.2019 valmisteltu. F-rakennuksen rakentaminen on edennyt aikataulussa ja budjetissaan. Urakan sisällä erillisenä hankkeena on tehty MRI-laajennus, joka vastaanotetaan syyskuussa 2019. F-rakennuksen käyttöönotto on vuoden 2020 syksyllä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kehitysvammahuollon terapiarakennuksen rakentaminen Pitkäniemessä etenee aikataulussaan ja budjetissaan. Tilojen käyttöönotto on tammikuussa 2020.

Ruokapalvelujen annosjakelukeittiölle, sairaala-apteekin varastoautomaatille ja sädehoidon annossuunnittelumagneetille tarvittavat tilat rakennetaan R-rakennuksesta Tuomi Logistiikan keskusvarastolta vapautuviin keskusvarastotiloihin. Hanke on vaiheistettu kolmeen päävaiheeseen yhteistyössä käyttäjien kanssa ja sitä noudatetaan sekä työmaan aikataulutuksessa että töiden suunnittelussa. Sairaala-apteekin ja Tuomi Logistiikan tilat ovat kokonaisuudessaan käytössä joulukuussa 2020. Voimian ja TA2 toiminta uusissa tiloissa käynnistyy tammikuussa 2021. Hanke on vaiheistuksesta johtuen kokoonsa nähden pitkäkestoinen. Tällä turvataan sairaalan lääke- ja tarvikahuolto, joka toimii rakentamisen keskellä.

Hankeraportti 27 (ajanjakso V - VIII/ 2019) on liitteenä.

Lisätietoja:

Kehitysjohtaja Isto Nordback, puh. 050 591 1458
etunimi.sukunimi@pshp.fi

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- hyväksyä liitteenä olevan Tays uudistamisohjelman hankeraportin 27 (ajanjakso V-VIII / 2019).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§32, §33, §34, §35

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).